

課題解決型プロジェクト会議 【情報(ホームページ作成)チーム】 実績報告書

回	日付	場所	参加者数
1	令和 1 年 8 月 23 日(金)	大隅弥五郎伝説の里 健康ふれあい館 会議室	8 名
協議内容等	<p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①HPの掲載項目について ○HP(4つの柱) <ul style="list-style-type: none"> ・おとな ・はたらく ・こども ・そうだん ○自立支援協議会 ○福祉避難所 ○サービス内容 		



回	日付	場所	参加者数
2	令和 1 年 9 月 13 日(金)	大隅弥五郎伝説の里 健康ふれあい館 会議室	8 名
協議内容等	<p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①HPのページ構成について <ul style="list-style-type: none"> ○おしごとマップ(リンクを貼る) ○管理者で出来る。 <ul style="list-style-type: none"> (ワードプレス、どこでもアクセス出来る、IDやパスワード、セキュリティあって無料。) (作業場所はどこでも作れるように。) ○HPは事業所で更新(写真・動画差し替えていく) ○ダッシュボードで(固定ページで管理。大事な所はHPへ。投稿で写真など表示出来る。 <ul style="list-style-type: none"> 投稿で写真など表示出来る。スマホ用はせず、画面に対応して移動することができる。) ○自立支援協議会 ○福祉避難所 ○サービス内容 ○HP(4つの柱) おとな、はたらく、こども、そうだん、その他 		



この項目をクリックするとその行にスクロールする

課題解決型プロジェクト会議 【情報(ホームページ作成)チーム】 実績報告書

回	日 付	場 所	参加者数
3	令和 1 年 10 月 18 日(金)	大隅弥五郎伝説の里 健康ふれあい館 会議室	7 名
【協議内容】			
①HPのページ構成について ○自立支援協議会とは ○サービスの紹介(就労移行支援、就労継続支援A型・B型について) ○おしごとマップ ○そお地区障がい者等基幹相談支援センターについて ○お問合せ ※上記以外に、今後、サービス事業所(相談支援事業所、児童施設等)の紹介が追加の可能性あり。			
②スケジュールについて ○2月の全体会にてお披露目。 ○3月には、完成し、4月より運用開始。			
			

回	日 付	場 所	参加者数
4	令和 1 年 11 月 15 日(金)	大隅弥五郎伝説の里 健康ふれあい館 会議室	7 名
【協議内容】			
①ホームページの進捗状況について ○業者より、見積提示。協議会事務局及びセンターにて、業者担当者と協議。 ○今後、業者より案を作成し、次回の会議にて提案する予定。 ○2月の全体会までには、ある程度完成版に近いものとする。 ○4月より、運用開始予定で、協議出来れば。			
②今後のおしごとマップについて ○年1回の更新でいいのでは。 ○子ども事業所は必要ないのでは。 ○ホームページでの更新を自己責任でいいのでは。 ※年1回更新。現行のクリアファイルの紙ベースは、更新があつても郵送しない。その代わりに、ホームページ上で、更新のお知らせをし、各自印刷し、差し替えてもらう。			

課題解決型プロジェクト会議 【情報(ホームページ作成)チーム】 実績報告書

回	日 付	場 所	参加者数
5	令和 1 年 12 月 18 日(水)	大隅弥五郎伝説の里 健康ふれあい館 会議室	8 名
協議内容等	<p>【協議内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ホームページのトップデザインについて ○画面にて説明 ○福祉避難所は、載せない。 ○文字の大きさ → 調整出来る。 ○「曾於地区」 → 「そお地区」に変更。 ○問い合わせ → 事務所 → 事業所へのリンクも。 ○読み上げ機能は付けられる。 ○「おとな、こども、そうだん、はたらく、びょういん、すまい」 ← は、ひらがな表示で。 ○よくある質問に対して、初期は追加していくように。 　　オープン時は、1件使い方を入れておく。 ○各事業所の地図については、グーグルマップを埋め込む。 ○1年後はどうのように運営していくかが課題。 ○デザインの追加(色合い)出来る。 ○自立支援協議会のロゴマークについて、募集しても良いのでは。 ○活動報告も増やせる。(8件とか追加できる。) ○こども食堂も内容としてのせる] → 事業所としてあげるのか。 　　マルシェとか ○見え方に対しても、見やすい配色にしてある。 		



回	日 付	場 所	参加者数
6	令和 2 年 1 月 17 日(金)	大隅弥五郎伝説の里 健康ふれあい館 会議室	6 名
協議内容等	<p>【 協議内容 】</p> <p>①ホームページの内容・進捗状況(プレゼンテーション)について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協議会のホームページ周知を徹底という点で、今後検討。 ・各事業所の更新頻度がバラつきが出てくると予想するので、立ち上げ当初で入力の仕方等説明会を実施。 ・協議会ロゴについては、現状維持で、今後検討を。 ・3/13(金)、最終確認。 <p>②今年度の反省、次年度の内容について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3/13(金)に協議予定。 		

